

Príloha č.4 – Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom do roku 2020

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.	
Názov projektu	Dobudovanie splaškovej kanalizácie
Garant	Vodárenská spoločnosť (StVS, a. s.)
Kontaktná osoba garanta	
Partneri garanta (spolupráca s ...)	Obec Koš
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020
Stav projektu pred realizáciou	polovica obce nie je odkanalizovaná
Cieľ projektu	zabezpečenie odvádzania odpadových vôd
Výstupy	kanalizačná sieť
Užívatelia	obyvatelia obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	Dĺžka dobudovanej kanalizačnej siete (km) počet pripojených subjektov na splaškovú kanalizáciu
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky	Investorom bude vodárenská spoločnosť (StVS, a. s.) v rámci projektu „Sústava na odkanalizovanie aglomerácie Sebedražie“ (obce Sebedražie, Koš, Cígel’).

Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020

Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.							
Názov projektu	Rekonštrukcia vodovodnej siete						
Garant	Vodárenská spoločnosť (StVS, a. s.)						
Kontaktná osoba garanta							
Partneri garanta (spolupráca s ...)	Obec Koš						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	postupné zhoršovanie kvality dodanej vody, hroziace problémy so zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou v budúcnosti						
Cieľ projektu	zabezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou						
Výstupy	Zrekonštruovaná vodovodná sieť						
Užívatelia	obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	Dĺžka zrekonštruovanej vodovodnej siete (km) m ³ odobranej vody Počet pripojených domácností na zrekonštr. vodovod						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Rekonštrukcia vodovodu na ulici Nová. Investorom bude vodárenská spoločnosť StVS, a. s.						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)			
Príprava projkt.dokumentácie	Obec			1/2016-12/2020			
Vydanie stavebného povolenia	Obec			1/2016-12/2020			
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec			1/2016-12/2020			
Výber dodávateľa	Obec			1/2016-12/2020			
Realizácia projektu	Obec			1/2016-12/2020			
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č.3.						
Názov projektu	Vybudovanie zberného dvora					
Garant	Obec Koš					
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Zavadinka					
Partneri garanta (spolupráca s ...)						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020					
Stav projektu pred realizáciou	absencia zberného dvora v obci					
Cieľ projektu	dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v oblasti separovaného zberu					
Výstupy	vybudovaný zberný dvor					
Užívatelia	obyvatelia obce					
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	plocha vybudovaného zberného dvora (m2) počet zložiek odpadu separovaných v zbernom dvore množstvo vyseparovaného odpadu v zbernom dvore (t/rok)					
Zmluvné podmienky	Neschválenie NFP, neúspešné VO					
Riziká	Neschválenie NFP					
Poznámky						
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)				
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020				
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020				
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020				
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020				
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje		z toho súkromné zdroje	
			EU	ŠR	VÚC	Obec
Projektová dokumentácia						
Realizácia projektu						
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*				

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 4.						
Názov projektu	Zvýšenie kapacity MŠ					
Garant	Obec Koš					
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Závadinka					
Partneri garanta (spolupráca s ...)						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020					
Stav projektu pred realizáciou	budova kapacitne poddimenzovaná					
Cieľ projektu	zvýšiť kapacitu predškolského zariadenia					
Výstupy	nové priestory v podkroví MŠ					
Užívatelia	deti, zamestnanci MŠ, obyvatelia obce					
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m2 vybudovaných plôch					
Zmluvné podmienky	počet novovytvorených pracovných miest					
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ					
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO					
Poznámky	Vybudovať sedlovú strechu na budove MŠ a v podkroví vytvoriť nové priestory.					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)				
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020				
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020				
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020				
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020				
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje			z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec
Projektová dokumentácia						
Realizácia projektu						
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*				

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 5.	
Názov projektu	Premiestnenie knižnice do budovy ZŠ
Garant	Obec Koš
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Zavadinka
Partneri garanta (spolupráca s ...)	
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020
Stav projektu pred realizáciou	nevyhovujúce priestory knižnice
Cieľ projektu	Zvýšiť úroveň poskytovaných služieb knižnice
Výstupy	premiestnená knižnica
Užívatelia	obyvatelia obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m2 zrekonštruovaných plôch
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky	Rekonštrukcia priestorov v budove ZŠ na daný účel

Realizácia projektu		
Fáza/milník	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020

Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 6.							
Názov projektu	Rekonštrukcia kaplnky						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Zavadinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	zlý stav kaplnky						
Cieľ projektu	záchrana a obnova kaplnky						
Výstupy	zrekonštruovaná kaplnka						
Užívatelia	obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m2 zrekonštruovaných plôch						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Rekonštrukcia stavebnej pamiatky – prevezenej časti starého kostola, ktorý v súčasnosti stojí vedľa nového kostola a Ocú.						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 7.							
Názov projektu	Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce z príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Zavadinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou							
Cieľ projektu							
Výstupy							
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)							
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Obecné slávnosti z príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky. Publikácia o obci a slávnostnej udalosti						
Realizácia projektu							
Fáza/miľník	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projekt. dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 8.							
Názov projektu	Vybudovanie klziska						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Zavadinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	absencia klziska						
Cieľ projektu	zvýšiť úroveň poskytovaných služieb športového zariadenia						
Výstupy	vybudované klzisko						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m2 vybudovaných plôch						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Vybudovanie klziska v hornej časti obce – vedľa existujúceho vodného toku. Mimo sezóny by sa využívalo na futbal a basketbal						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projekt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č.9.							
Názov projektu	Obnova futbalového ihriska						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Závadinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	nevyhovujúci stav trávnik a mantinelov						
Cieľ projektu	zvýšiť úroveň poskytovaných služieb športového zariadenia						
Výstupy	vymenený umelý trávnik, opravené mantinely						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m2 obnovených plôch						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Výmena umelého trávnik, oprava mantinelov						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č.10.							
Názov projektu	Vybudovanie detských ihrísk						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Závadinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	nedostatočný počet detských ihrísk						
Cieľ projektu	zabezpečiť vhodné podmienky pre voľnočasové aktivity obyvateľov						
Výstupy	detské ihriská						
Užívatelia	obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m2 vybudovaných plôch						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	nedostatok finančných prostriedkov obce						
Poznámky	Vybudovanie detského ihriska: pri bytových domoch a v areáli MŠ a ZŠ						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projekt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 11.							
Názov projektu	Vybudovanie oddychovej zóny						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Zavadinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	nepostačujúce plochy pre oddych a relax						
Cieľ projektu	zabezpečiť vhodné podmienky pre oddych a relax občanov						
Výstupy	vysadená verejná zeleň a osadený mobiliár						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m2 vybudovaných oddychovo-relaxačných plôch						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Vybudovanie oddychovej zóny pri jazerách, ktoré vznikli po banskej činnosti						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projekt. dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 12.							
Názov projektu	Rekonštrukcia cintorína						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Závadinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	nevyhovujúci stav chodníkov, osvetlenia a chladiaceho zariadenia						
Cieľ projektu	zabezpečiť dôstojné podmienky pre poslednú rozlúčku so zosnulými a miesto posledného odpočinku						
Výstupy	vybudované chodníky, zrekonštruované osvetlenie a chladiace zariadenie						
Užívatelia	obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m2 zrekonštruovaných a vybudovaných plôch						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Vybudovanie chodníkov, rekonštrukcia osvetlenia a chladiaceho zariadenia						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projekt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 13.							
Názov projektu	Zabezpečenie hasičskej techniky na ochranu pred požiarimi						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Závaďinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou							
Cieľ projektu	zvýšiť požiaru bezpečnosť v obci						
Výstupy							
Užívatelia	obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)							
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Zaobstaranie hasičského vozidla						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 14.							
Názov projektu	Vybudovanie kamerového systému v obci						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Závadinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	výskyt vandalizmu, krádeží a inej protispoločenskej činnosti						
Cieľ projektu	zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku obce, resp. jej obyvateľov a návštevníkov						
Výstupy	nainštalovaný kamerový systém v obci						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	počet osadených kamier						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Osadenie min. 10 kamier na verejných priestranstvách (v okolí obecného úradu, na križovatkách, na príjazdových cestách do obce atď.)						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 15.							
Názov projektu	Rekonštrukcia miestnych komunikácií						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Zavadinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	zlý technický stav miestnych komunikácií						
Cieľ projektu	zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce						
Výstupy	obnovené miestne komunikácie						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Približne 1200 m ciest je potrebné opraviť (obnova asfaltového koberca)						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 16.							
Názov projektu	Rekonštrukcia a výstavba chodníkov						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Závažinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	zlý technický stav chodníkov, resp. ich absencia na niektorých úsekoch						
Cieľ projektu	zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce						
Výstupy	nové a obnovené chodníky						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií (km) dĺžka vybudovanej infraštruktúry MK (km)						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Komplexná výmena povrchu existujúcich chodníkov a výstavba nových chodníkov						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 17.							
Názov projektu	Budovanie odstavných plôch						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Závadinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	poddimenzovaná kapacita odstavných plôch						
Cieľ projektu	zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce						
Výstupy	rozšírená kapacita odstavných plôch						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m2 vybudovaných plôch						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Budovanie odstavných plôch: - nových pri kostole a - rozšírenie existujúcich pri bytových domoch						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 18.							
Názov projektu	Úprava verejných priestranstiev						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Zavadinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	nevyhovujúci stav verejných priestranstiev						
Cieľ projektu	zvýšenie konkurencieschopnosti obce prostredníctvom zvýšenia atraktivity a bezpečnosti jej verejných priestranstiev						
Výstupy	obnovené verejné priestranstvá						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	m2 zrekonštruovaných plôch						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Vybudovanie námestia okolo kostola a kaplnky: výsadba zelene, osadenie mobiliáru, vytvorenie výstavy o pôvodnej dedine a prevoze kaplnky, budovanie odstavných plôch pre návštevníkov						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 19.							
Názov projektu	Rekonštrukcia a doplnenie dopravného značenia						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Závadinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	nevyhovujúci stav dopravného značenia v obci						
Cieľ projektu	zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v obci						
Výstupy	nové a obnovené dopravné značenia						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	počet nových a obnovených dopravných značení						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky							
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č.20.							
Názov projektu	Zabezpečenie vysokorýchlostného internetu						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Zavadinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou	absencia vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia v obci						
Cieľ projektu	zabezpečiť digitálne širokopásmové služby v obci						
Výstupy	optická internetová sieť						
Užívatelia	obyvatelia a návštevníci obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	počet obyvateľov využívajúcich výsledky projektu						
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky							
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 21.	
Názov projektu	Vybudovanie novej obytnej zóny
Garant	Obec Koš
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Závaďinka
Partneri garanta (spolupráca s ...)	
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020
Stav projektu pred realizáciou	nedostatok stavebných pozemkov v obci
Cieľ projektu	zvýšiť kapacitu domového fondu obce
Výstupy	nová obytná zóna
Užívatelia	obyvatelia obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)	Dĺžka vybudovaných MK (km) Dĺžka vybudovaných IS (km)
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky	Vybudovanie kompletnej infraštruktúry a IS pre novú obytnú zónu 120 rodinných domov (nad novým štadiónom smerom na Prievidzu). V súčasnosti prebiehajú (predpoklad: do JAN/2016) malé pozemkové úpravy. Celý projekt je podmienený odkanalizovaním obce

Realizácia projektu

Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020

Financovanie projektu

Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Základné údaje o projektovom zámere č. 22.							
Názov projektu	Využívanie obnoviteľných zdrojov energie						
Garant	Obec Koš						
Kontaktná osoba garanta	Ing. Štefan Závaďinka						
Partneri garanta (spolupráca s ...)							
Začatie a ukončenie projektu (od do)	1.1.2016 - 31.12.2020						
Stav projektu pred realizáciou							
Cieľ projektu							
Výstupy							
Užívatelia	obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)							
Zmluvné podmienky	Verejné obstarávanie - dodávateľ						
Riziká	Neschválenie NFP, neúspešné VO						
Poznámky	Inštalácia zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách (MŠ, telocvičňa)						
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)					
Príprava projekt. dokumentácie	Obec	1/2016-12/2020					
Vydanie stavebného povolenia	Obec	1/2016-12/2020					
Spracovanie a podanie žiadosti	Obec	1/2016-12/2020					
Výber dodávateľa	Obec	1/2016-12/2020					
Realizácia projektu	Obec	1/2016-12/2020					
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	
Projektová dokumentácia							
Realizácia projektu							
SPOLU	2016-2020	Podľa PD*					

*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.